


Re: Almoarifado - Plano de Ação

1 mensagem

Weliton Junior <weliton@grupojrb.com.br>

21 de mai

Para: Eládio Divino <eladio@grupojrb.com.br>

Cc: Eduardo Matos <eduardo.matos@grupojrb.com.br>, marcelo pires <marcelotiagopires@gmail.com>, Erick Macedo <erick@grupojrb.com.br>, paulo.ricardo@grupojrb.com.br, Marcos Menezes <marcos.menezes@grupojrb.com.br>, Gerson Roque <gerson.roque@grupojrb.com.br>, Giovanni Teles <giovanni@grupojrb.com.br>, Juremar Duarte <juremar@grupojrb.com.br>

Grato ! Faltou este ponto.

 Eládio, isso precisa está definido até o dia do balanço, dia 30.05.2020.
 Erick vai está a frente disso ai. Conto com a sua colaboração.

Em breve estaremos trabalhando dentro desde padrão definido.

Um abraço a todos !


WELITON JR
PROJETOS | GRUPO JRB

55+71 3288-3223 -

55+ 71997287851

55+ 71985198398

site: www.grupojrb.com.br

email: weliton@grupojrb.com.br

address: Rua Ibicaraí, 120 - Bairro: Centro - Município - Lauro de Freitas Ba - CEP: 42.703-650

Em qui., 21 de mai. de 2020 às 14:47, Eládio Divino <eladio@grupojrb.com.br> escreveu:

Boa tarde,

 Dentre as atribuições a mim direcionadas, posso incluir a de criar um **NOVO ESTOQUE EXTERNO** para os veículos, e **NOVO ESTOQUE INTERNO** (armário), para que assim que fizermos o balanço, providenciar a sep. materiais e manter estes estoques atualizados diariamente, a medida que formo sendo utilizado.

 Ressalto que nesse **NOVO ESTOQUE EXTERNO**, só iremos manter produtos que realmente tem saída diária, evitando que se mantenha suprimentos caros e de baixa saída, para evitar danos e perdas.

Prazo para elaboração: 29/05/2020

Ação realizada juntamente com o Supervisor Eduardo Matos.

Grato desde já,

BUSCANDO SOLUÇÕES PARA REDUÇÃO DE CUSTOS!

Atenciosamente,


ELÁDIO DIVINO

| GRUPO JRB | COMPRAS

| mobile: 9 9604-0359

| phone: 55+71 3288-3223

| email: eladio@grupojrb.com.br

| site: www.grupojrb.com.br

| address: Rua Ibicaraí, 120

Bairro: Centro/Município: Lauro de Freitas - Ba

CEP: 42.703-650

Em qui., 21 de mai. de 2020 às 13:10, Weliton Junior <weliton@grupojrb.com.br> escreveu:

Prezados, conforme Treinamento Realizado no ultimo dia 19.05, segue abaixo definições de Prazos e Cronogramas a serem aplicados:

Participantes Treinamento: Marcos Cesar, Marcelo Thiago, Erick Macedo, Eládio Divino.

Responsável Almoarifado: Paulo Ricardo

Apoio: Marcos Cesar

Responsável Implantação: Erick Macedo

Supervisão e Acompanhamento: Eduardo Matos

@Eládio Divino , @Eduardo Matos , Favor auxiliar Paulo Ricardo na modelagem e compartilhamento da sua agenda corporativa, conforme essas novas atribuições.

Cronograma de Ações:

Ação:	Responsável:	Prazo:
Montar Roteiro / Tutoria Sistema	Erick Macedo	25.05.2020
Treinamento Final - Prático	Erick Macedo	27.05 a 28.05
Balanço de Estoque	Eládio / Erick	30.05.2020
Acompanhamento Ações	Eduardo/Erick	Junho 2020

Observações / Lembretes:

Não há autorização para se liberar material sem apresentação de Requisição do Sistema ERP
Itens avulsos, deve-se primeiro abrir Solicitação no Sistema, depois liberação.
Solicitação Incorreta, deverá ser cancelada, abrindo uma nova para Solicitar Liberação.

Agenda Diária de Liberação:

7:30 Liberar Solicitação de Sup
8:30 Liberar Solicitação de Sup
11:30 Liberar Solicitação de Sup
14:30 Liberar Solicitação de Sup
16:00 Liberar Solicitação de Sup

16:30 Envio de Conferência Diária

N	Ação / Tarefa	Descrição	Responsável	Prazo para Iniciar	
1	Manter Cadastro de Produtos Atualizado	Manter Cadastro Geral de Produtos Atualizado (Preço, Descrição, Etc)	Compras - Eládio Divino	Em execução	
2	Entrada e Conferência de Novos Produtos	Dar Entrada em Nfe de Novos Produtos de Compra	Compras - Eládio Divino	Em execução	
3	Transferência de Produtos Entre Empresas	Transferir Produtos da Empresa 1001 para Empresa 1002, ao realizar compras pela empresa 1001	Compras - Eládio Divino	Em execução	
4	Abertura de Solicitação de Suprimentos	Abriu Solicitação de Suprimentos para Atendimentos dos Contratos, conforme definido pelo Planejamento.	Nível 01 - Marcelo Thiago	25.05.2020	Em
5	Entrada de Produtos Remanofaturados	Dar Entrada no Sistema dos Produtos de Produção Interna / Parceiro e Produtos Triados com Vida Útil	Almoarifado - Paulo Ricardo	25.05.2020	Em
6	Correção de Inconformidade Solicitação de Sup	Cancelar Solicitação Incorreta, e Fazer uma nova no Sistema - Gerar Requisições Avulsas	Separação de Roteiro - Gerson	25.05.2020	
7	Geração de Gasto	Gerar Gasto dos Itens Liberados do Estoque Local	Triagem - Marcos Cesar	25.05.2020	Em
8	Saídas de Material Estoque	Realizar a Liberação de Material do Estoque Local, Mediante a apresentação de Requisição Interna / Solicitação de Suprimento emitida pelo ERP ADMCOPY	Almoarifado - Paulo Ricardo	25.05.2020	Em
9	Conferência Diária Itens de Movimentação	Conferência Diária dos Itens no qual foram realizadas Movimentações Internas. Relatório de Movimentação do Sistema X Quantitativo Real em Estoque	Almoarifado - Paulo Ricardo	25.05.2020	Em
10	Auditoria de Estoque Local	Criar Agenda Periódica para realizar a conferência do Estoque Físico X Estoque que consta no Sistema ERP. Auditar Possíveis falhas de quantitativos	Supervisão - Eduardo Matos	25.05.2020	Em

Espero que possamos conseguir cumprir os prazos. Vamos nos atualizando do andamento dessa transição.

Dúvidas, fico há disposição. Sucesso a Todos !



WELITON JR

PROJETOS | GRUPO JRB

55+71 3288-3223 -

55+ 71997287851

55+ 71985198398

site: www.grupojrb.com.br

email: weliton@grupojrb.com.br

address: Rua Ibicaraí, 120 - Bairro: Centro - Município - Lauro de Freitas Ba - CEP: 42.703-650